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För att ta del av gemensamma medel 2021 ska projektet ske i samverkan mellan region och kommun samt beskrivas enligt nedan projektplan. Medlen ska användas och projektet påbörjas under 2023. 
Ifyllt dokument mailas till jennie.salmen@kristianstad.se senast 9/4 2023.   


Områden som är aktuella för medel är suicidprevention, samsjuklighet och brukarmedverkan.

PROJEKTPLAN

	Projektets namn:
	Fortsatt FACT i samverkan 2023

	Projektansvarig/projektledare:
Vem ansvarar för projektet och projekt genomförande?
	Psykosteamet Kristianstad

	Bakgrund:
Vad är anledningen till att man vill genomföra projektet? Tydlig koppling till målet och nyttan.
	Människor med psykossjukdom har allvarlig psykisk ohälsa och är ofta i stort behov av stora insatser av vård och omsorg från både specialistpsykiatri och kommunala insatser från socialtjänst och vård och omsorg. Det finns stora behov av att hjälpas åt och kompetensförstärka varandra för att understödja friskfaktorer och förbättra levnadsvillkor för de enskilda. 


	Syfte:
Vad ska projektet leda fram till? Varför är det viktigt att detta genomförs?
	Att öka samverkan och kompetensförstärkning kring människor med psykossjukdom och fortsätta utveckla god samverkan sedan införande av FACT i psykosvård i Region Skåne och tidigare projekt finansierat av delregionala medel (2021). 



	Mål:
Kortsiktiga och långsiktiga mål.
Mätbara mål om möjligt.
	Att genom råd och stöd kring patienter med psykossjukdom möta patienterna i integrerade arbetsformer i enlighet med FACT (Flexible Assertive Community Treatment) och öka samverkan för att optimera hälsa och omsorg för patienter med stora vårdbehov och psykossjukdom.




	Avgränsningar:
Eventuella avgränsningar. 

	Psykosteamet Kristianstad tillsammans med kommunerna Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge. 

	Tidplan: 
Beräknad början och slutdatum för projektet.

	Planering maj-aug och aktivitet sept-dec 2023.

	Organisation och bemanning:
Organisationsstruktur som anger projektroller (befogenheter och ansvar).
	Att kunna avsätta personal, tid och utrymme för aktivitet kring råd, stöd och information. 

	Ekonomiska ramar/budget:
Beräknad kostnad för projektet.

	300 000 kr.

	Uppföljning:
Projektet ska kunna redovisas i slutet av 2023.
	Återrapportering till psykiatrisamordnare Jennie Salmén och SIRIUS december 2023. 
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