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För att ta del av gemensamma medel 2021 ska projektet ske i samverkan mellan region och kommun samt beskrivas enligt nedan projektplan. Medlen ska användas och projektet påbörjas under 2023. 
Ifyllt dokument mailas till jennie.salmen@kristianstad.se senast 9/4 2023.   


Områden som är aktuella för medel är suicidprevention, samsjuklighet och brukarmedverkan.

PROJEKTPLAN

	Projektets namn:
	NECT Fördjupningsaktivitet

	Projektansvarig/projektledare:
Vem ansvarar för projektet och projekt genomförande?
	Therese Åkergren, ec Psykosteamen 

	Bakgrund:
Vad är anledningen till att man vill genomföra projektet? Tydlig koppling till målet och nyttan.
	NECT är ett rekommenderat program i nationella riktlinjer vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt VIP. En insats som kan erbjudas från kommun och psykiatri och gärna i samverkan. 


	Syfte:
Vad ska projektet leda fram till? Varför är det viktigt att detta genomförs?
	
Fortsatt kompetensförstärkning avseende NECT utifrån metod och samverkan, mål att fortsätta utveckla NECT i samverkan. 


	Mål:
Kortsiktiga och långsiktiga mål.
Mätbara mål om möjligt.
	

Följa upp NECT-insatser som erbjudits, kompetensförstärkning och fortsatt utveckling. 


	Avgränsningar:
Eventuella avgränsningar. 

	Aktivitet för de som är utbildade inom NECT i psykiatrin och kommunerna i Nordost.

	Tidplan: 
Beräknad början och slutdatum för projektet.

	Aktivitet under hösten 2023.

	Organisation och bemanning:
Organisationsstruktur som anger projektroller (befogenheter och ansvar).
	Ansvarig för aktivitet ec Therese Åkergren, Psykiatrin i samråd med psykiatrisamordnare Jennie Salmén, Kristianstad Kommun.

	Ekonomiska ramar/budget:
Beräknad kostnad för projektet.

	10 000 kr, aktivitet för fördjupning, nätverksbyggande och handledning. Material. Fika, lokal, etc. 

	Uppföljning:
Projektet ska kunna redovisas i slutet av 2021.
	Redovisas till SIRIUS efter verkställd aktivitet.
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