



Kommunförbundet Skåne  
Mats Renard  
Titti Gohed  
Louise Roberts  
Greger Linander



Datum: 2017-10-11

## Projektplan för utredning för en sammanhållen rehabilitering – Deluppdrag 1

### Problem/Ärende

Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning, Deluppdrag 1.

### Uppdrag

Inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna;

- Vilka skriftliga rehabiliteringsuppdrag finns och vad innehåller de?
- Vilket rehabiliteringsutbud finns inom Region Skåne och de skånska kommunerna?
- Vilka olika patientgrupper finns? Har förändringar avseende patientgrupper skett över tid?
- Vilka begrepp används inom rehabiliteringsområdet inom Region Skåne respektive de skånska kommunerna?
- Kartläggning av avgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet
- Kartläggning av förskrivningsbart sortiment inom hjälpmedelsområdet

Se vidare bilaga ”Uppdragsbeskrivning – Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning”.

### Bakgrund

Se bilaga ”Uppdragsbeskrivning – Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning”.

### Mål och syfte

Mål för detta utvecklingsområde är att bidra till bästa möjliga livssituation för den enskilde med nedsatt funktion och samtidigt uppnå ett bättre resursutnyttjande.

Deluppdrag 1 syftar till att skapa ökad kunskap och förståelse om faktiska förhållanden i Skåne. Resultatet av Deluppdrag 1 ska ligga till grund för Deluppdrag 2.

---

Kommunförbundet Skåne

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund  
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700

## Avgränsningar

- Deluppdraget syftar enbart till kartläggning och nulägesbeskrivning, analys och/eller värdering ingår inte.
- Kartläggning och nulägesbeskrivning inkluderar inte väntetider, personalresurser eller verksamheter som inte finansieras av Region Skåne eller skånsk kommun.
- Kartläggning och nulägesbeskrivning av rehabilitering omfattar enbart rehabilitering utförd av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. Se bilaga ”Konceptuellt underlag för kommande hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne - Rehabilitering och hjälpmedel”
- Kartläggning och nulägesbeskrivning avseende hjälpmedel omfattar enbart hjälpmedel inom respektive sjukvårdshuvudmans förskrivningsbara sortimentet enligt definition av sortiment på Hjälpmedelsguiden Skåne. Se definitioner, [Hjälpmedelsguiden Skåne](#).

## Samband

Inga direkta samband har identifierats i deluppdrag 1.

## Metoder

Enkäter, intervjuer och registerdata.

## Tidplan

2017-09-18, godkännande av projektplan Central tjänstemannaberedning

2017-11-01, uppstart arbetsgrupp

2017-11-15, avstämning Central tjänstemannaberedning

2017-12-07, avstämning Central tjänstemannaberedning

2018-xx-xx, avstämning Central tjänstemannaberedning

2018-03-31, Deluppdrag 1 slutfört

2018-xx-xx, Avrapportering Deluppdrag 1

## Projektorganisation

- Beställare/styrgrupp  
Central tjänstemannaberedning

- Projektgrupp  
Mats Renard, Kommunförbundet Skåne  
Titti Gohed, Kommunförbundet Skåne  
Greger Linander, Region Skåne  
Louise Roberts, Region Skåne

- Kommunikatör  
Namn ej klart

- Projektledare  
Mats Renard, Kommunförbundet Skåne  
Susanna Stenevi Lundgren, Region Skåne
  
- Arbetsgrupp  
Region Skåne, sex personer  
Skånes kommuner, sex personer utifrån delregionala områden
  
- Referensgrupper  
Regional samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor  
Regional samrådsgrupp för MAS och MAR  
Socialchefsrådet, Kommunförbundet Skåne
  
- Stödkompetens  
Personer som arbetar med datahantering

### Dokumentation/redovisning av uppdrag

Skriftlig rapport med data och sammanfattande beskrivning samt muntlig presentation.

### Kommunikationskanaler

Beslutas av Central tjänstemannaberedning.