

Framtidens Hälsosystem

Tjänstemannaberedning 4 dec 20

Lars Almroth

Uppdrag	Aktuellt läge	Preliminär tidplan	Kommentar
- Involvering av patienter/invånare i arbetet med Framtidens hälsosystem	Inventering av pågående arbete Plan för systematik i arbetet, inklusive uppföljning	Januari 21 Februari/mars 21	Valt att ta större tag och knyta till regionalt arbete.
- Akutsjukvård i hemmet (hospital at home), Malmö	Arbetsgrupperna i full gång. Särskilt fokus identifiera digitala lösningar. Regionala styrgruppen formerad haft första mötet.	Första patient planerad till den 8/3 2021	Involvering av projekt MIA i Trelleborg Förfrågan om att starta pilot även i NV.
- specialiserad rehabilitering i hemmet	Inventering av pågående arbete och skapande av skånegemensamt koncept.	Testa koncept våren 21	Fler vill vara med från start (Nordväst, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad)
- mobil hälso- och sjukvård i Skåne	Inventering/beskrivning av pågående verksamheter, utredningar mm	1. Beskriva hur få mobil verksamhet jämlik och koordinerad (jan/feb 21) 2. Målbild för framtiden (våren 21)	
- Psykisk hälsa – rita om personens väg genom systemet. Vi arbetar med hela kedjan: goda livsvillkor (promotion), hälsosamma levnadsvanor (promotion och prevention), risk för sjukdom (prevention), sjukdomssymtom (prevention) och sjukdom (behandlingar).	Inventering/beskrivning av pågående verksamheter, utredningar mm. Problembeskrivning. Etablerar samarbete med externa aktörer.	Inventering/problemformulering feb 21 Därefter metodutveckling och test, ex impact lab, tjänstedesign, pathway design etc	Involvering av flera aktörer i samhället. Tredje workshop i kommande vecka.
- Mål för framtidens hälsosystem	Se separat bildspel	våren 21	Målbild, strategi, vårdutbudskarta