

SKÅNEGEMENSAM DIGITALISERING

Statusrapport för handlingsplan 2022-2023

Skånegemensam Digitalisering (SGD)

SGD är en arbetsgrupp inom vårdsamverkan Skåne. SGD ansvarar för strategi och förvaltning av gemensamma digitala tjänster mellan de 34 offentliga vårdhuvudmännen i Skåne. Vårdsamverkan Skåne är förvaltningsstrukturen för HS-avtalet.

Elevhälsan

Förstärker SGD med två representanter för kommunal elevhälsa.

Representanter utses via det strategiska nätverket för förvaltningschefer inom utbildningssektorn hos Skånes Kommuner.

Insatsområden

- Nationell patientöversikt (NPÖ)
- Säker Digital Kommunikation
- Mina Planer
- Beslutsstöd
- Avvikelsehantering/Händelseanalys
- Säkra videomöte

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som tillhandahålles av Inera AB och möjliggör för olika vårdgivare och huvudmän att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter, inom lagrummet för sammanhållen journalföring

NPÖ fungerar genom att varje vårdgivare har en eller två roller i tjänsten. Man kan ta del av andras vårdgivares information – vara konsument – och man kan dela med sig av den information man har till andra vårdgivare – vara producent – och då dela med sig av den information man själv har i sitt journalsystem. Det förutsätts den enskildes samtycke, såväl för att dela information (producera) som att ta del av information (konsumera) genom sammanhållen journalföring.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Övergripande mål

- Alla offentligfinansierade vårdaktörer ska bli såväl konsumenter som producenter till NPÖ och därmed också tillgängliggöra och konsumera journalinformation genom NPÖ.
- Alla vårdaktörer som är anslutna som producenter till NPÖ tillgängliggör samtliga relevanta informationsmängder.
- Alla offentligfinansierade aktörer ska producera minst gemensamt överenskomna informationsmängder

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Genomförda aktiviteter 2022

- MAS/MAR-råd har tillsammans med representant ur SGD haft möte med fokus på möjligheter och utmaningar gällande producentskap i NPÖ
- Elevhälsochefer har fått information kring projektet "Optimerat läge" med stort fokus på NPÖ

Planerade aktiviteter 2023

- Workshop kring informationsmängder samt ta fram en kommungemensam minsta nivå för producentskap
- "Optimerat läge del 2"

Säker Digital Kommunikation (SDK)

Säker digital kommunikation är en infrastrukturkomponent som tagits fram av kommuner och regioner gemensamt via Inera AB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SDK skapar förutsättningar för säkert och enhetligt utbyte av känslig information mellan och inom offentliga aktörer. Det gäller information som utbyts mellan exempelvis offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag - vård, socialtjänst och skola, men även staten och statliga myndigheter. Populärt brukar SDK omnämnas som en lösning för att "ersätta faxen".

Staten och SKR har säkrat att det blir en gemensam komponent för samtliga offentliga aktörer genom att huvudmannaskapet flyttas från Inera AB till Myndigheten för digitalisering.

Säker Digital Kommunikation (SDK)

Övergripande mål

- Alla offentligfinansierade vårdaktörer i Skåne har tillgång till SDK

Säker Digital Kommunikation (SDK)

Genomförda aktiviteter 2022

- Kontinuerliga avstämningar mellan SDK-delprojekt
- Tagit fram förslag på informationsmängd att ha i pilotprojekt mellan region Skåne och pilotkommuner

Planerade aktiviteter 2023

- Delta i avslutningskonferens för S2I2

Mina Planer

Mina planer är ett digitalt kommunikationsverktyg som stödjer effektiv informationsdelning mellan regionalt- och kommunalt finansierade insatser kring den enskilde. Idag används det i första hand för samverkan vid utskrivning (SVU) och vid samordnad individuell planering (SIP).

Mina Planer

Övergripande mål

- Samtliga relevanta aktörer berörda i SVU- och SIP-processerna blir anslutna till och använder Mina planer
- Utöka med fler användningsområden som effektiviserar informationsdelningen mellan vårdaktörer
- Möjliggöra mobil användning
- Förbättra kvalitetsuppföljningen kring användningen av Mina Planer och följsamheten till de bakomliggande gemensamma processerna

Mina Planer

Genomförda aktiviteter 2022

- Implementering av processtöd för LPT/LRV
- Utveckling av processtöd för kommunala patienter som är i behov av akutsjukvård

Mina Planer

Planerade aktiviteter 2023

- Utveckling av ViSam-integrering kopplat till process för akutsjukvård (pågår)
- Införande av nya inloggningsmetoder (pågår)
- Ta fram lösning för förbättrat statistikuttag via befintliga analysverktyg (pågår)
- Utveckling av gränssnitt för mobila enheter (pågår)
- Öka andelen kommunala och regionala verksamheter som använder Mina Planer (pågår)
- Öka andelen kommunalt och regionalt finansierade aktörer som använder Mina Planer (pågår)
- Genomföra förstudie och kravspecifikation för att möjliggöra delning av information och dokument i samband med utskrivning
- Möjliggöra för den enskilde, alternativt den enskildes ombud, att ta del av och eventuellt delta i processen kring befintliga och tillkommande processer.
- Skapa möjlighet att bygga fristående processer som ej är knutna till SIP eller SVU
- Upprätta moderna och relevanta förvaltnings- och utvecklingsavtal för Mina planer mellan Region Skåne och kommunerna
- Se över målgruppsanpassningen för SIP, bland annat för att möta behov hos barn och unga

Beslutsstöd

Med beslutstöd avses verktyg som ger våra medarbetare stöd i att på ett sakligt, strukturerat och dokumenterat sätt värdera den enskildes tillstånd för ändrade eller tillkommande vårdinsatser. I nuläget har två olika beslutsstödsprocesser identifierats; VISAM som är ett stöd för sjuksköterskan att tidigt kunna se ett försämrat hälsoläge hos den enskilde och därmed tidigt kunna anpassa de insatser som den enskilde har behov av. Den andra processen, Riskprofilering, används för att uppmärksamma den enskildes primära vårdgivare (vårdcentral) om ett förändrat eller försämrat hälsotillstånd när den enskilde, på egen hand sökt vård utan att gå via den primära vårdgivaren.

Beslutsstöd

Övergripande mål

Etablera förutsättning för att kunna digitalisera beslutsstödsprocesser så som exempelvis VISAM och riskprofilering

Beslutsstöd

Genomförda aktiviteter 2022

Planerade aktiviteter 2023

- Genomföra förstudie kring möjligheten att samordna beslutsstödsfunktionalitet med Mina Planer (pågår)
- Genomföra förstudie/pilot för Riskprofilering

Avvikelsehantering/ Händelseanalys

Vårdgivare i Sverige är enligt lag ålagda att dokumentera, följa upp och anpassa sina rutiner när incidenter och avvikelser inträffar. Det gäller såväl avvikelser i vårdprocesserna som i de stödjande bakomliggande processerna. Det behöver alltså inte finnas en direkt koppling till en specifik vårdinsats. I en processtyrd verksamhet är det angeläget att ha fungerande och etablerade processer även för att löpande förbättra processerna.

Avvikelsehantering/ Händelseanalys

Övergripande mål

Medarbetare i såväl regionen som kommunerna ska på ett enkelt sätt kunna dokumentera och dra lärdomar av, kommunicera och följa upp när de mellanorganisatoriska processerna inte fungerar

Avvikelsehantering/ Händelseanalys

Genomförda aktiviteter

- Dialog med det pågående projektet inom Region Skåne

Planerade aktiviteter

- Genomföra förstudie kring behov och möjlighet att etablera en funktion för avvikelsehantering i gränslandet mellan de 34 huvudmännen.
- Implementera ett stöd för händelseanalys i verktyget Mina Planer
- Följa upp och analysera nyttan med händelseanalysverktyget

Säkra videomöten

Med videomöten avses tekniska lösningar för att kunna genomföra samtal med ljud och bild mellan två, eller fler, parter. Säkra videomöten omfattar såväl själva informationsöverföringen, som att alla deltagare är identifierade och behöriga. Det är också angeläget tekniken lever upp till europeisk och svensk lag vad gäller integritets- och informationssäkerhet.

Säkra videomöten

Övergripande mål

En gemensamt accepterad och implementerad lösning för säkra videomöten, där samtliga huvudmän och vårdgivare kan såväl arrangera som delta i möten. Detta förväntas leda till kortare ställtider för medarbetare med redan pressade arbetsdagar. Därmed blir det enklare för samtliga deltagare att delta i möten.

Säkra videomöten

Genomförda aktiviteter 2022

Planerade aktiviteter 2023

- Ta fram underlag för införande av Inera ABs videomötestjänst som kan distribueras till samtliga offentligt finansierade vårdgivare
- Genomföra informationsaktiviteter och arbeta för att sprida erfarenheter kring videomötestjänsten mellan berörda organisationer