
DATUM
2023-06-12

Minnesanteckningar från Beredningsgrupp nära vård

Närvarande: Catharina Borna, Charlotta Levenius, Emma Herlin, Janet Hultberg och Ulrika Hjort.

Från delregional samverkan 2/6

Summering av erfarenheter från mötet.

Delregional aktivitets- och tidplan – hur ligger vi till?

- *SIP-utbildning* inväntas bli driftklar september för utvalda piloter. Beredningsgruppen förbereder verksamheterna på att planera för utbildning under hösten. Även SVU-utbildning är på gång. Pilot körs under sommaren, förhoppningsvis i drift under sept/okt även denna (EH).
- *Delregional samverkansstruktur är på plats*. Kommer att följas upp löpande.
- *SVU-arbetet*. Framgångsfaktor är kontinuitet på personer som arbetar i systemen och skapar relationer. Finns en del att göra här för alla ingående parter, blir ett viktigt uppdrag för Arbetsgrupp SVU att följa.
- *Delregional kommunikationsrutin* är på plats och tillämpas med regelbundenhet, fr a i Helsingborg. Behovet upplevs inte lika stort hittills i övriga områden.
- *NPÖ* – vi strävar efter fler kommunala producenter. UH driver frågan i sina nätverk. Förenklad rutin för patients samtycke till att läsa i NPÖ behövs, om systemet ska nyttjas. Tolkas olika i kommunerna. UH har frågan på sin agenda med kommunerna.
- *Personcentrerat arbetssätt*, hur implementera? Olika utmaningar och förutsättningar, men behöver finnas ett uttalat förvaltningsstöd. Beredningsgruppen får i uppdrag att genomgå den utbildning som är framtagen av SUS. RS har ett framtaget utbildningskoncept, som kan fungera på enskilda kliniker, men inte i PV eller kommuner. Offentlig regional PV arbetar fram eget material, klart för presentation i september. Kan sannolikt tillämpas även i kommunerna till viss del. UH, EH och CB förhör sig med kontakter inom VGR/Göteborg, där implementeringen uppfattas ha kommit långt. Framgångsfaktorer vid implementering?
- *Teambaserat arbetssätt*. Breddinförande av mellanvårdsform (Landskronamodellen) inväntas. Arbete med lokala team ute i regional-/kommunal primärvård uppmuntras till av processledare, som är ute i samverkansgrupperna och medverkar vid möten och utbildningar.
- *Implementering av beslutsstöd*. Visam är beslutat om i kommunerna. UH efterhör hur väl detta tillämpas.

Status nya arbetsgrupper inom medicinsk kvalitet och SVU

- *Arbetsgrupp medicinsk kvalitet* – gruppen är fulltalig, sånär som på representant från Lasarettet i Landskrona. Ska inkomma med namn. Första möte bokad till 29/8, fysisk träff. Kallelse och agenda har gått ut.
- *Arbetsgrupp SVU* – Ängelholms kommun har i nuläget avböjt medverkan, ber att få återkomma under hösten. Saknar även representation från privata vårdgivare i PV, påminnelse är skickad. Processledarna har kallat till uppstartsmöte 30/8 på Teams.

Förbättringsmatrisen Våra patienter - beredningsgruppens punkter

Aktuella punkter att agera på är plan för auskultation samt uppföljning av mätetal. Deltagarna får i uppdrag att identifiera behovet av auskultation samt skissa på möjligt upplägg i den egna verksamheten. Fortsatt planering på nästa möte den 14/8.

Mätetal för utskrivningsklara och återinläggningar är inte fastställda, behöver beslutas om på kommande delreg. tjänstemannaberedning. Processledarna tar detta till agendan. CL får i uppdrag att ta reda på om motsvarande statistik över återinläggningar kan presenteras för Landskrona, vilket vore önskvärt.

Övrigt

- Aktuella frågor i området just nu är bl a hantering av akuta insättningar av dialyser i hemmet sommartid, egenvårdsintyg vid ansökan om assistens samt sommarsituationen i våra verksamheter.
- Beredningsgruppens semestrar är inlagda på gemensam arbetsyta. CB v 26, 29-31; CL v 25-27, EH v 28-32, JH v 25-28; UH v 26-29.
- Höstens möten är inbokade och kallade till.

*Vid anteckningarna,
Janet Hultberg*

*Justerat av,
Ulrika Hjort*