



DATUM
2024-10-02

Aktivitets-och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022-2025 - tillämpning delregion Nordöstra Skåne

Basen för den delregionala planen är Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 24 sept och Reviderad tid- och aktivitetsplan. Fokus ligger även fortsatt på område 1 i Aktivitets- och tidsplanen, i enlighet med beslut fattade centralt och delregionalt.



1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt
 - a. Samordnad individuell plan, SIP och dokumenterad överenskommelse


Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat														
Uppföljning av gemensamma utbildningsinsatser för att öka SIP-kvaliteten inom ramen för arbetet med stöd av SIP-utbildning framtagen av Skånegemensam samverkansgrupp - vårdens övergångar	Fokusområdesgrupp med uppdrag att i samverkan utveckla det delregionala arbetet med SVU och SIP				Handlingsplan med aktiviteter som stärker det delregionala arbetet med SIP.														
	De lokala samverkansgrupperna får av DOT i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för att öka SIP-kvaliteten med stöd av framtagen SIP-utbildning.	Våren 2024	Sammanställande lokal samverkan	Antal lokal samverkan med utbildningsplan gällande SIP framtagen på lokal samverkan jämfört med totalt antal lokal samverkan.	Samtliga Lokal samverkan grupper har med planering för införande av SIP-utbildning i sina utbildningsplaner. Dialog om SIP på Mobilt team Närsjukvård i både Hässleholm och Kristianstad Dialog om SIP på Lokal samverkan Osby														
	Digital utbildning i Lagen om samverkan vid utskrivning med fokus på SVU-processen. Utbildningen ges till både den slutna somatiska vården, primärvården och kommunen vid samma tillfälle. Målgrupp: De som har en roll i SVU processen oavsett yrkesprofession (Lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna vården).	Våren och hösten 2024 – maj, september och november	Lena Jeppsson, Inger Andersson och Lotta Tyrberg	Antal genomförda utbildningstillfällen samt antal deltagare från resp huvudman.	6 genomförda utbildningstillfällen. Det går inte att få fram underlag på hur många som gått.														
Utveckla samverkan genom en plan för implementering av NPÖ i samtliga berörda verksamheter.	Kartläggning av huvudmännens planering för implementering av NPÖ – producent resp konsument.	2024	Processledarna Nära vård	Antal berörda verksamheter med plan för implementering av NPÖ jämfört med totalt antal berörda verksamheter	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård</th> <th>Producenter i NPÖ, kommunal primärvård</th> <th>Planerar att bli det från och med:</th> <th>Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan</th> <th>Producenter i NPÖ inom elevhälsan</th> <th>Planerar att bli det från och med:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bromölla</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Ingen planering satt</td> <td>Nej, är inte men planerar att bli</td> <td>Nej</td> <td>Ingen planering</td> </tr> </tbody> </table>	Kommun	Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård	Producenter i NPÖ, kommunal primärvård	Planerar att bli det från och med:	Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan	Producenter i NPÖ inom elevhälsan	Planerar att bli det från och med:	Bromölla	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, är inte men planerar att bli	Nej	Ingen planering
Kommun	Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård	Producenter i NPÖ, kommunal primärvård	Planerar att bli det från och med:	Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan	Producenter i NPÖ inom elevhälsan	Planerar att bli det från och med:													
Bromölla	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, är inte men planerar att bli	Nej	Ingen planering													

kring införandet av Mobila närsjukvårdsteam	Följa upp och arbeta med resultatet av genomförda lärande dialoger med ansvariga för införande av mobilt team Närsjukvård i Kristianstad resp Hässleholm.				
---	---	--	--	--	--

c. Etablera jämlikt läkaruppdrag på primärvårdsnivå för den kommunala hälso- och sjukvården

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat												
	Fokusområdesgrupp med uppdrag att i samverkan utveckla det delregionala arbetet med jämlikt läkaruppdrag																
	Framtaget material att för att höja kunskapen om vad som gäller i vårdssamverkan och som kan användas som stöd för att utveckla vårdssamverkan		Processledare Nära vård		Materialet har använts som ett stöd i dialoger och vid avtalskrivning.												
	Uppföljning om det finns avtal gällande ramavtal för läkarmedverkan i kommunerna			Antal kommuner har aktuella tecknade ramavtal för läkarmedverkan jämfört med antal kommuner Socialstyrelsens indikator Möjlighet att träffa läkare på särskilt boende	<table border="1"> <caption>Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%)</caption> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hässleholm</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Hörby</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Kristianstad</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Östra Göinge</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Osby</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>	Kommun	Andel (%)	Hässleholm	52	Hörby	54	Kristianstad	59	Östra Göinge	65	Osby	66
Kommun	Andel (%)																
Hässleholm	52																
Hörby	54																
Kristianstad	59																
Östra Göinge	65																
Osby	66																
	Utvecklingsarbete tillsammans med farmaceuterna för att ge bättre förutsättningar för att genomföra tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar		Processledare Nära vård		Förtydligat kommunikationsvägar för material och bokning av tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar. Ökat förståelsen för de olika huvudmännens utmaningar.												
	Projekt i Bromölla mellan vårdcentral, psykiatri och kommun för att utveckla arbetet med tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar		MAS Bromölla		Av olika skäl så projektet fått pausas. Det man kunnat se är att av de patienter som ingått i projektet har endast ett mycket fåtal haft olämpliga läkemedel.												

d. Utveckling av insatser för tidvis sviktande

Aktivitet	Metod	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat																																																			
Använda akutbladet för att följa upp, analysera och ta fram åtgärder för att minska undvikbara inläggningar																																																								
Uppföljning och lärande inom ramen för Vårdsamverkan Skåne kring införandet av Mobila närsjukvårdsteam	<p data-bbox="552 453 825 583">Mobilt team Närsjukvård Hässleholm resp Kristianstad</p> <p data-bbox="552 621 825 751">Ta del av och lära av det som framkommer i Anna Glenngårds forskning.</p> <p data-bbox="552 789 825 1045">Följa upp och arbeta med resultatet av genomförda lärande dialoger med ansvariga för införande av mobilt team Närsjukvård i Kristianstad resp Hässleholm.</p>	2024 12 31	Processledarna Nära vård		 <p data-bbox="1798 485 2635 884">Mobilt team Närsjukvård Kristianstad 2024 (jan-dec) + Jan 2025 (t o m 28/1) Patienten aviserad från...</p> <table border="1" data-bbox="1798 541 2635 884"> <thead> <tr> <th>Aviseringskälla</th> <th>2024 (jan-dec)</th> <th>2025 Jan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambulans</td> <td>151</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>SÄBO/KOBO</td> <td>202</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Vårdscentral</td> <td>183</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>HSV Kristianstad</td> <td>171</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Sjukhus K-stad</td> <td>169</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1798 894 2635 1331">Mobilt team Närsjukvård Hässleholm 2024 (juni-dec) + jan 2025 (t o m 12/1) Patienten aviserad från...</p> <table border="1" data-bbox="1798 951 2635 1331"> <thead> <tr> <th>Aviseringskälla</th> <th>2024 (juni-dec)</th> <th>25-jan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV Hässleholm</td> <td>94</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>HSV Osby/Lönsboda</td> <td>17</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>HSV Perstorp</td> <td>14</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ambulans</td> <td>46</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Sjukhus Hlm</td> <td>272</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Sjukhus K-stad</td> <td>30</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>VC</td> <td>103</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>SÄBO/KOBO</td> <td>39</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Annan Vårdg.</td> <td>13</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Inget valt</td> <td>35</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Aviseringskälla	2024 (jan-dec)	2025 Jan	Ambulans	151	14	SÄBO/KOBO	202	42	Vårdscentral	183	10	HSV Kristianstad	171	19	Sjukhus K-stad	169	8	Aviseringskälla	2024 (juni-dec)	25-jan	HSV Hässleholm	94	8	HSV Osby/Lönsboda	17	1	HSV Perstorp	14	0	Ambulans	46	6	Sjukhus Hlm	272	25	Sjukhus K-stad	30	3	VC	103	7	SÄBO/KOBO	39	9	Annan Vårdg.	13	1	Inget valt	35	0
Aviseringskälla	2024 (jan-dec)	2025 Jan																																																						
Ambulans	151	14																																																						
SÄBO/KOBO	202	42																																																						
Vårdscentral	183	10																																																						
HSV Kristianstad	171	19																																																						
Sjukhus K-stad	169	8																																																						
Aviseringskälla	2024 (juni-dec)	25-jan																																																						
HSV Hässleholm	94	8																																																						
HSV Osby/Lönsboda	17	1																																																						
HSV Perstorp	14	0																																																						
Ambulans	46	6																																																						
Sjukhus Hlm	272	25																																																						
Sjukhus K-stad	30	3																																																						
VC	103	7																																																						
SÄBO/KOBO	39	9																																																						
Annan Vårdg.	13	1																																																						
Inget valt	35	0																																																						





2. Förebyggande och hälsofrämjande insatser
a. Förebyggande och hälsofrämjande insatser


Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat
Kartlägga det förebyggande och främjande arbetet med fokus på psykisk, fysisk och social hälsa bland seniorer/äldre (bl.a. kring fall, munhälsa, undernäring, ofrivillig ensamhet). Utifrån kartläggningen hitta	Fokusområdesgrupp Förebyggande och hälsofrämjande får i uppdrag av DOT att kartlägga nuläget gällande suicidprevention, fallförebyggande och ofrivillig ensamhet	2024 12 31	Processledarna Nära vård Therese Åkergren	Klar kartläggning – Ja/Nej Vad har ni för aktiviteter i samverkan för nedan: Fallförebyggande Antal huvudmän som arbetar med Senior Alert	Kartläggning klar Nätverk ofrivillig ensamhet Senior Alert Region Skåne registrerar inte

områden att gemensamt förstärka arbetet.

(gör riskbedömningar) delat med Antal huvudmän

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad Osby, Perstorp och Östra Göinge registrerar i Senior Alert



				Ofrivillig ensamhet Suicidprevention	
	Psykiatrisamverkan Sirius				Redovisning av insatser för de delregionala psykiatrimedlen,  NO - Redovisning för delregionerna lä
	Utbildning av instruktörer och första hjälpare i MHFA för att förebygga suicid				Osby har erbjudit samtliga i samverkan att skicka personal till utbildning i MHFA i Osbys regi men ingen extern har anmält sig.
Inventering och start på kraftsamling/ nätverk kring Skånes arbete att motverka ofrivillig ensamhet i alla åldrar	Bidra till att det finns representanter från alla relevanta huvudmän i nätverket.		Anna Unné		Information har gått ut till samtliga verksamheter via nyhetsbrev gällande deltagande.
Ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv inkluderas alltid på alla nivåer och i alla frågor som hanteras i samverkanstrukturen för Vårdsamverkan Skåne					
	Vaccinationer				Stärkt samverkan mellan region och kommun

b. Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat

3. Kompetenssamverkan

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat
Förstärka pågående arbete och samverkan mellan					

lärosätena i Skåne, regionala kompetensrådet i södra sjukvårdsregionen samt Vård och omsorgscollege inom ramen för vårdssamverkan Skåne.					
	NECT-utbildning i samverkan med syfte att utveckla metoder kopplade till nationella riktlinjer för att minska stigma för personer med psykisk ohälsa	September 2024 – februari 2025			
	Vuxenpsykiatri har hållit en informationsdag gällande psykiatriska diagnoser som riktar sig till biståndshandläggare, socialsekreterare och övriga inom socialtjänsten som möter patienter med psykiska sjukdomar	Maj 2024	Vuxenpsykiatri		
	Tillgång för kommunernas personal till regional primärvårds digitala temautbildningar		Processledare Nära vård		
	Bilaga 7 samverkan				

4. Gemensamma digitala lösningar

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat																																			
Säkerställa genomförande av de aktiviteterna inom de olika insats-områdena i handlings-planen för Skåne gemensam digitalisering kopplad till strategin																																								
Insatsområde Nationell patientöversikt - Utveckla samverkan genom en plan för implementering av NPÖ i samtliga berörda verksamheter.	Kartläggning av vilka aktörer som finns och vilka som har planering för implementering av NPÖ – producent resp konsument	2024	Processledarna Nära vård	Antal berörda aktörer med plan för implementering av NPÖ jämfört med totalt antal berörda aktörer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård</th> <th>Producenter i NPÖ, kommunal primärvård</th> <th>Planerar att bli det från och med:</th> <th>Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan</th> <th>Producenter i NPÖ inom elevhälsan</th> <th>Planerar att bli det från och med:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bromölla</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Ingen planering satt</td> <td>Nej, är inte men planerar att bli</td> <td>Nej</td> <td>Ingen planering</td> </tr> <tr> <td>Hässleholm</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Ingen planering satt</td> <td>Inget svar</td> <td>Inget svar</td> <td>Inget svar</td> </tr> <tr> <td>Kristianstad</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>2025 04 01</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Planerar att ansluta till 1177 Journalen till höstterminen 2025</td> </tr> <tr> <td>Osby</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>CGI har sagt ht-24, mer troligt under vt – 25</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Ev slutet 2025 eller början på 2026</td> </tr> </tbody> </table>	Kommun	Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård	Producenter i NPÖ, kommunal primärvård	Planerar att bli det från och med:	Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan	Producenter i NPÖ inom elevhälsan	Planerar att bli det från och med:	Bromölla	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, är inte men planerar att bli	Nej	Ingen planering	Hässleholm	Ja	Nej	Ingen planering satt	Inget svar	Inget svar	Inget svar	Kristianstad	Ja	Nej	2025 04 01	Ja	Ja	Planerar att ansluta till 1177 Journalen till höstterminen 2025	Osby	Ja	Nej	CGI har sagt ht-24, mer troligt under vt – 25	Ja	Nej	Ev slutet 2025 eller början på 2026
Kommun	Konsumenter i NPÖ, kommunal primärvård	Producenter i NPÖ, kommunal primärvård	Planerar att bli det från och med:	Konsumenter i NPÖ, Elevhälsan	Producenter i NPÖ inom elevhälsan	Planerar att bli det från och med:																																		
Bromölla	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, är inte men planerar att bli	Nej	Ingen planering																																		
Hässleholm	Ja	Nej	Ingen planering satt	Inget svar	Inget svar	Inget svar																																		
Kristianstad	Ja	Nej	2025 04 01	Ja	Ja	Planerar att ansluta till 1177 Journalen till höstterminen 2025																																		
Osby	Ja	Nej	CGI har sagt ht-24, mer troligt under vt – 25	Ja	Nej	Ev slutet 2025 eller början på 2026																																		

						Perstorp	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, är inte idag men har påbörjat arbetet för att bli	Nej	Ingen planering
						Östra Göinge	Ja	Nej	Ingen planering satt	Nej, under implementering	Nej	Ingen planering
Insatsområde Säker digital kommunikation												
Insatsområde Mina planer – samtliga relevanta aktörer berörda av SVU- och SIP är anslutna och använder Mina planer	Kartläggning av vilka aktörer finns i Nordöstra Skåne och vilka är anslutna och använder Mina planer	2024	Processledarna Nära vård	Antal berörda aktörer som är anslutna och använder Mina planer jämfört med totalt antal berörda aktörer	100 %							
	Mina planer – unga			Oklart var man befinner sig								
Insatsområde Beslutsstöd – digitalt beslutsstöd (VISAM) är infört i Mina planer och används av relevanta berörda aktörer	Kartläggning av vilka aktörer som finns i Nordöstra Skåne och vilka som använder sig av VISAM		Processledarna Nära vård	Antal berörda aktörer som är anslutna och använder VISAM jämfört med totalt antal berörda aktörer	100 %							
Insatsområde Avvikelsehantering												
Insatsområde Digitala hjälpmedel												
Insatsområde Diagnos och behandling												
Insatsområde E-lab										Pågår		
Insatsområde KVG-katalogen										Infört		
Insatsområde Akutbladet										Infört		

5. Barn och ungas hälsa

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat
Stödja utveckling av etablering av fler familjecentraler					Familjecentral finns i 5 av 6 kommuner
Växa tryggt: Inkludering av fler kommuner och verksamheter med stöd av den ersättningsmodell som är beslutad					Kristianstad har infört Växa tryggt. Hässleholm, Osby, Perstorp och Östra Göinge är tänkbare kommuner men har idag inget team igång. Bromölla är inte aktuellt i dagsläget men dialog pågår. Där man kommit igång med Växa tryggt ser man att förtroendet för socialtjänsten ökat samt att samarbetet mellan mödravården, barnhälsovården, tandvården och socialtjänsten förbättrats.
Tidiga samordnade insatser (TSI): Inkludering av fler kommuner och regionala					4 av 6 kommuner i med i TSI nätverket – Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge.

verksamheter. Fortsätta med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och regionala verksamheter					Kristianstad och Perstorp är inte med i TSI-nätverket men har egna aktiviteter och samverkan som går under TSI-paraplyet.
Kartlägga och förstärka gemensamma hälsofrämjande och förebyggande insatser med fokus på psykisk, fysisk och social hälsa bland barn och unga					
	Childcheck – projekt för att uppmärksamma och stödja barn som anhöriga	April 2024 – juni 2025	Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad		
	Psykiatrisamverkan Sirius				Redovisning av insatser för de delregionala psykiatrimedlen,  NO - Redovisning för delregionerna lä
	Backa barnet				Region Skåne har beslutat att inte deras verksamhet ska ingå i Backa barnet.
	Workshop för att inkludera barn och unga i vårdssamverkanstrukturen				

6. Rehabilitering

Aktivitet centralt	Aktivitet delregionalt	Tidplan	Ansvarig	Indikator	Resultat
Prioritera och genomföra åtgärder baserade på översyn av rehabiliteringsprocessen i syfte att erbjuda en jämlik och kostnadseffektiv rehabilitering					Delregionalt nätverk rehabilitering